### Estableciendo el proyecto

Para poder comenzar con el desarrollo de un proyecto es necesario que se tenga en cuenta la planificación de este mismo, como parte de tu trabajo para el dual se establecio el desarrollo del sistema de factura electrónica, puesto que es un proyecto con requerimientos especiales de instituciones gubernamentales, se va a proceder a dividir el proyecto en secciones acorde a los tiempos disponibles y a la capacidad del equipo para mantener un buen ritmo.

# Puntos a considerar para poder comenzar con el planteamiento del proyecto

Llegados a este punto se debio haber realizado un análisis en lenguaje humano de la problemática que se trata de resolver. Esto que quiere decir: bueno pues al referirnos al lenguaje humano hacemos énfasis en como un humano promedio comprende y transmite ideas y/o pensamientos. Ahora es necesario que se traten de explorar de forma adecuada el desarrollo de las actividades

## Planteamiento del proyecto

#### Estableciendo el alcance

Aquí nos centraremos en ver a corto plazo lo que nos lleva a establecer como objetivo de esta primera la creación del archivo xml

#### **Diviendo actividades**

Dentro de las actividades que competen para la creación de nuestro archivo xml

- Creación de Excel con detalle de los campos a crear
- Anexo de la columna descripción empleando lenguaje natural
- Esquematización de la base de datos
- Desarrollo del esquema de la base de datos
- Manipulación de los nuevos datos mediante la aplicación existente
- Planeación de la construcción del archivo(análisis del proceso para crear un xml)
- Creación de archivo (txt,pdf,xml)
- Métodos de transferencia de información

\_